



KRONIKA

2015 - 2017

Jak to všechno začalo?

v zimě 2014/2015 byl zastupitelstvem obce Velké Svatoňovice schválen a zařazen do strategického plánu rozvoje obce záměr obnovy návsi v Markoušovicích.

V červnu 2015 zachytil náš všímavý a aktivní spoluobčan Jakub Kubját (krátce přistěhovaný z Valach) informaci o zveřejnění a vypsání grantu na vytváření veřejných prostranství, vytvoření projektového týmu, který na základě pracovních schůzek vypracuje žádost o finanční grant na obnovu návsi.

Tento záměr měli již v minulosti v plánu pan Zdeněk Štěpán s Jardou Kašparem, a tak proběhla první neoficiální schůzka nad pivem o tom, jestli mají pánové stále ještě chuť se do obnovení návsi pustit a spolu s mladšími sousedy a spoluobčany obnovit nejen návěs, ale i rozdmýchat život ve své obci.

Jakub Kubját spolu s Ivou Bolehovskou se tedy stali za podpory pana Štěpána a Kašpara „prvotním projektovým týmem“ a s podporou tehdejšího starosty pana Radka Posdieny, který dal budoucímu projektu oficiální požehnání. V tichosti spolu tyto dva mladí nadšenci zpracovali a 30.6.2015 podali žádost o grant ve výši 300.000 Kč na projekt **Obnova návsi v Markoušovicích do programu Místo kde žijeme od Nadace VIA**. O grant soutěžilo 34 žadatelů z celé ČR.

3.8.2015 - z Nadace VIA přichází projektovému týmu informace, kterou obdržel a s radostí převzal pan Kubját, a to že se projekt Obnova návsi v Markoušovicích **probojoval mezi 12 finalistů**, které navštíví pracovníci nadace a porota následně vybere 5 vítězných projektů, které finančně podpoří.

18.8.2015 navštívili pracovníci Nadace VIA naši obec, sešli se s projektovým týmem rozšířeným o přizvané Jardu Kašpara, Zdeňka Štěpána a Edu Kočích. Nejprve podiskutovali s touto skupinou, poté si obhlédli místa projektu a jako závěr své návštěvy se prošli vesnicí a podiskutovali s náhodnými občany. A týmu nezbývalo než čekat jak vše dopadne.

Přesto, že nebyly ještě oficiálně zveřejněny výsledky byli zástupci týmu pozváni ve dnech 19.-20.9.2015 - na první 2 denní **seminář pro úspěšné žadatele o grant, což mnohé napovědělo!!!** Semináře se zúčastnili Jarda Kašpar a Zdeněk Štěpánk a ti přijeli plni optimismu a pozitivních myšlenek, které začaly šířit kolem sebe.

21.9.2015 - oficiální tisková zpráva s uvedením jmen **5 vítězných projektů, mezi nimiž je také Obnova návsi v Markoušovicích! Projekt získal podporu 300.000 Kč od Nadace VIA z programu Místo kde žijeme**, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o. a partnerem Hornbach.

A to byl tedy začátek.

Byla nám přidělena konzultantka od nadace VIA ing. Eva Klápšťová a malý projektový tým začal oslovovat spoluobčany, spolky i kamarády a postupně začal vytvářet širší, a doufejme že to nezakřiknu, **přípravný a realizační tým**.

Začaly schůzky týmu

23.září 2015

Scházíme se ještě v našem malém týmu.

Jarda se Zdeňkem nás seznámili se svými postřehy ze semináře VIA a nově příchozím i představili náš projekt, včetně toho co to asi obnáší. Někteří jsme (poznamenaní dřívější dobou a běžnou dosud používanou praxí) na to koukali nedůvěřivě. Přes to se domlouváme koho oslovit, aby se k nám do týmu přidal. Padají konkrétní jména i spolky, které by mohly vyslat své zástupce. Jací jsme "agitátoři" se ukáže na další schůzce, kterou jsme svolali na

7.října 2015

a byli jsme úspěšní prakticky nikdo z oslovených ani spolků nám účast v týmu neodmítl a tak jsme již silný tým.

Jarda Kašpar, Zdeněk Štěpán, Radek Posdiena, Eduard Kočí, Iva Bolehovská, Jakub Kubját, Josef Dvořák, Miloš Haase, Karolína Kárníková, Eva Nývltová, Jana Švehlová, Dita Seidlová, Adolf Těžký, Jiří Laštovička, Luboš Lautsch, Klára Lantová.

Vzájemně jsme se v týmu představili. Neplatí totiž, že se na malé vsi všichni známe. A to je to, co chceme také pomocí našeho projektu změnit!

Zdeněk pro nově příchozí řekl vše dosud známé o projektu a zopakoval poznatky ze semináře. Přes to, že se opět projevíly hlasy a jak bude ta náves vypadat, neměli bychom připravit nějaký návrh, nad kterým budeme diskutovat??? atd. Bylo vše zamítnuto s tím, že se všeho dočkáme.

Zatím jsme si "pouze" rozdělili role v týmu. Za **vedoucího byl jednomyslně zvolen Jarda Kašpar**. Ten tedy svolal další schůzku na 19.10.2015 s tím, že přijede nám přidělená konzultantka od VIA ing. Eva Klápšťová, která jak řekl nás provede pro nás nezvyklým projektem.

19. října 2015

Přijela naše milá konzultantka Eva a sešla se s námi - dá se říci širokým týmem. Vzájemně jsme se představili. Jarda Evě oznámil, jak jsme si rozdělili role v týmu a pak jsme začali probírat co kdy a jak. Opět se zvláště u starších projevíly snahy připravit nějaký konkrétní návrh a nad ním diskutovat.

Trochu nás z tohoto stavu vyvedla naše Konzultantka Eva, ale u některých červíček nedůvěry stále hlodá. Eva převedla naši pozornost na to co je skutečně důležité.

V prvé řadě vybrat vhodného a schopného architekta, který bude připraven naše představy ztvárnit do projektu. A tak se před námi objevil skutečný, hmatatelný úkol – oslovit (pokud máme) známé architekty.

Pod vedením Evy jsme probrali i další postup příprav a harmonogram celého projektu. Část z nás by stále hned ráda věděla, jak to bude vypadat a co na návsi uděláme. Opět nás usměrnila Eva, ať se dáme do klidu a své představy a podněty necháme na první setkání s veřejností, které jsme stanovili na 16. ledna 2016. A je tu náš první konečně konkrétní cíl.

Připravit toto setkání.

Pepa dostal za úkol propagovat nás i na veřejnosti. Za přizvání Jardy se sešel s redaktorem Krkonošského deníku a tak o nás dne 2.11.2015 psal regionální deník.

Nadace věří Markoušovicím

Markoušovice - Místní část Velkých Svatoňovic se stala příjemcem nevšedního daru, který má pomoci ke stmelení obyvatelstva.

Zdroj: http://krkonosky.denik.cz/zpravy_region/nadace-veri-markousovicim-

Jako dílčí krok jsme přijali úkol pozvat na naše další setkání i zájemce ze strany občanů na 4.11.2015, kde bychom si vyzkoušeli setkání s občany v menším měřítku. Rozhodli jsme se oslovit občany pomocí letáku, který připravila Dita a Eva Nývltová je roznesla do schránek.

4. listopadu 2015

Opět přijela naše konzultantka Eva. Jarda zařídil, že jeho žena Nina připravila i občerstvení, kterým nás i přítomné občany překvapila.

Celé jednání s veřejností (bylo nás tam tentokrát téměř třicet) prováděla našťastí naše konzultantka Eva. My bychom z toho asi měli „oči na vrch hlavy“ a nevěděli, jak se dobrat cíle - tvoření nějakého prostoru.

V praxi jsme tedy viděli, jak se tvoří po novu projekt. A bylo nám jasnější, proč si máme své představy nechat i nadále pro sebe.

Poté již v kruhu našeho týmu jsme se seznámily s přihlášenými architekty. Bylo rozhodnuto, že Kuba připraví dopis, který všem rozešle, abychom mohli 18. listopadu provést výběr pro užší kolo.

Zároveň jsme stanovili některé pevné termíny, aby s nimi všichni počítali.

A tak je nám všem jasné, že:

- 2.12.2015 vybereme architekta projektu
- 6.1.2016 budeme připravovat první setkání s veřejností
- 16.1.2016 proběhne první setkání s veřejností
- 5.3.2016 proběhne druhé setkání s veřejností

K propagaci projektu návsi jsme se rozhodli **využít i akci Rozsvícení vánočního stromu.**

Dohodli jsme se, že na akci promluví Radek Pozdiena - starosta a člen našeho týmu a Dita, že připraví leták s pozváním na první setkání s veřejností, který se bude rozdávat přítomným.

18.listopadu 2015

Další schůzka za přítomnosti naší konzultantky Evy. Hlavním úkolem bylo vybrat z přihlášených architektů ty, kteří postoupí do druhého kola a budou pozváni k osobním rozhovorům. Vybíraly jsme ze sedmi navržených adeptů na základě referencí, zkušeností i zaslaných materiálů, kterými se měli přihlášení architekti představit a prezentovat. Tento výběr probíhal formou e-mailové komunikace a telefonických rozhovorů.

Do dalšího kola byli vybráni architekti:

Petra Loffelmannová, Jan Veisser a Martin Wedell

Jejich pozvání na 2.12.2015 zajistí naše konzultantka Eva.

Klára nám ukázala návrhy LOGA návsi a hned začala široká a ohnivá diskuse o tom, které je to pravé. Zase se ukázalo, že čím více návrhů tím těžší výběr. Nakonec jsme se dohodli, že Klára návrhy upraví a dva představí na další schůzce 2.12. Tam se definitivně rozhodne.

Pak jsem si již rozdělovali úkoly pro přípravu prvního setkání s veřejností.

V mezičase tohoto období absolvovali dva členové našeho výkonného týmu (Iva Bolehovská a Jakub Kubját) další tematické školení organizované dárcovskou Nadací VIA. Byl to velmi zajímavý a obohacující dvoudenní seminář v Jindřichově Hradci na téma **fundraising a zdroje**. Informace zde získané budou moci členové týmu prakticky využít především ve vztahu k obnovení návsi a na jednom z dalších setkání s týmem se na tohle téma bude ještě obšírněji hovořit.

2.prosince 2015

Sešli jsme se s vybranými architekty, kteří nám představili své dřívější projekty a vyjádřili i vztah k našemu projektu. Nakonec jsme se dohodli, že nejvhodnějším architektem pro náš projekt bude **Petra Loffelmannová**. Tu pozveme ke spolupráci a ostatním poděkujeme za zájem a možná, že využijeme jejich práci při provádění celého projektu.

Klára přinesla dva nové návrhy LOGA. Opět se rozproudila diskuse, které je lepší. Chtěli jsme ukázat opět i ty původní a kdybychom nepotřebovali rozhodnout, které přijmeme asi bychom diskutovali ještě několik týdnů.

Usměrnila nás Dita, která přinesla návrh letáku pro veřejnost, který chceme rozdávat při rozsvěcení Vánočního stromu 12.12.2015. Chybělo jí na něm "pouze" LOGO. A tak bylo nezbytné rozhodnout dnes. Nakonec jsme hlasováním rozhodli a bylo to.

Další pracovní setkání týmu jsme si naplánovali na 6.1.2016, kde budeme připravovat naše první setkání s veřejností. Zároveň jsem si řekli, jak využijeme k podpoře našeho projektu rozsvěcení Vánočního stromu. Je potěšující, že část členů týmu napomáhá i při organizování této veřejné akce.



Podpůrná akce **Rozsvícení Vánočního stromu 12.prosince 2015**

Celou akci připravilo Mraveniště z.s. za podpory obce a pomoci místních spolků Českého červeného kříže a Sokola.

Bylo to krásné odpoledne, kde místní děti pod vedením Petra Lanty zahrály divadlo na motivy Sbírkky Kytice od K.J.Erbena pod názvem Štědrý večer. (Divadelní představení místních občanů, v tomto případě markoušovických dětí, proběhlo zmiňuji a podtrhuji po 57 letech!!!) Poté nám zazpívala Lenka Lautschová za doprovodu trubačů Koletovy hudby ze Rtně Vánoční koledy a po samotném

rozsvícení Vánočního stromu, u kterého promluvil Radek Posdiena i o našem projektu a pozval občany na první setkání, zazpíval pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické Colaudemus z Trutnova za řízení pana Ondřeje Němečka.

Celou akci doprovázel Jarmak rukodělných výrobků.

Při příchodu na divadlo i při celé akci jsme rozdávali pozvánky na první setkání s veřejností 16.ledna.

Na jarmak připravila Iva s Klárou a jejich kamarádkami svícny s logem návsi.

Celé odpoledne provázal Pepa a také napsal článek do Krkonošského deníku a pro nadaci VIA.

Rok 2016

6. ledna 2016

přišel nový rok, Tři králové a s nimi první schůzka týmy v roce 2016.

Eva vybrala Kubu, Ivu, Káču a Kláru za vedoucí jednotlivých skupin při prvním setkání s veřejností, které bude 16.1.2016.

Pak jsme si rozdělili úkoly pro přípravu setkání.

Áda s Edou a Klárou připraví panely z historie obce, Pepa se Zdeňkem a kluky připraví prostor tělocvičny pro setkání.

Dita připraví letáky a Evička je roznese do schránek. Radek zajistí vyhlášení rozhlasem.

V průběhu jednání jsme si prohlíželi kroniky a fotoalba, které přinesli zástupci spolků nebo je poslali po členech týmu.

Všichni jsme natěšeni jak to dopadne a kolik lidí vlastně přijde.

16.ledna - 1. setkání s veřejností

Den předem - v pátek 15.1.2016 připravili Adolf, Eda, Karolína a Pepa výstavku z historie a života obce na panely, které zajistil Radek. Práci pomohla dokončit Klára. V sobotu dopoledne Eda, Zdeněk, Pepa, Evička a Luboš připravili sál tělocvičny na setkání. Ozvučení zajistil Radek a Nina za přispění dalších zajistila Občerstvení. Vše bylo nachystáno a nastal okamžik pravdy.

Na setkání přišlo více než 80 občanů a občanek prakticky z celé obce. Podle zákresu přišli obyvatelé od jednoho konce k druhému a to je mezi nimi vzdálenost cca 4 km.

Všechny přivítal Jarda. Vedle místních se zúčastnili i zástupci VIA a krajský zastupitel za KDU-ČSL ing. Vladimír Derner a námi vybraná projektantka ing.arch. Petra Loffemannová. Pak Adolf seznámil s historií obce, která doplnila nainstalovanou výstavku. Poté převzala slovo Eva a seznámila s průběhem odpoledne. Za vedení facilitátorů -Ivy, Karolíny, Dity, Kláry a Kubu - probíhala na 5-ti pracovištích diskuse o charakteru, kladech a záporech prostoru a o tom co by na nové návsi lidé chtěli mít. Výsledky se rozvěšovaly na stěny tělocvičny, aby je mohli vidět všichni a tak i konfrontovat své názory s ostatními.

Závěrem setkání jednotliví facilitátoři podtrhli ty nejvýraznější body z projednávaných otázek na jednotlivých pracovištích. Po té se přípravný tým sešel s architektkou a dohadoval další postup. Shrnutí výsledků z ankety, které na sebe vzal Zdeněk. Zpracovat statistiku pro architektku, které za pomoci Evy udělá Karolína. Pepa napíše a dá ke konzultaci články do novin a pro VIA. Po konzultaci zajistí jejich předání a zveřejnění. Na VIA odešle Kuba. Do Krkonošského deníku a do zpravodaje obce zašle Pepa.



Krásné a pro nás i "překvapivé" odpoledne zakončilo posezení s hudbou a tancem. Které sice nebylo s tak velkou účastí jako to pracovní setkání odpoledne, ale všichni přítomní si jej plně užili. Na doplnění článku v Krkonošských novinách vyšel 20.ledna.

10. února 2016

další schůzka přípravně realizačního týmu.

Zhodnotili jsme si splnění úkolů od setkání s veřejností. Poděkování Karolíně za shrnutí výsledků setkání do podkladů pro architektku. Ta již zajisté pracuje na variantách ztvárnění naší návsi. Nutno ještě dotáhnout smluvní vztah s ní, což dostala za úkol Iva s Radkem.

Poté jsme projednali termíny dalšího postupu.

Hlavní bude druhé setkání s veřejností 5. března, kde naše architektka Petra představí varianty ztvárnění návsi. K variantám bude opět veřejná diskuse po pracovištích. Povedou ji již osvědčení facilitátoři. Pouze Ditu nahradí asi Luboš.

K tomu ještě pár praktických úkolů jako, kdo připraví sál, občerstvení, technické zajištění a pod. Máme však již zkušenosti z prvního setkání, tak to nebude problém.

Probrali jsme i co po druhém setkání a jak informovat občany. Postup bude stejný jako u prvního setkání a tak začínáme věřit, že se vše podaří.

Při jednání nás vyzval Adolf Těžký ke schůzce 17. února, která sice přímo nesouvisí s naší návší, ale je důležitá. Jedná se o to, že od roku 2011 není vedena kronika obce a tak nás Adolf vyzval, abychom shromáždili všichni co víme o událostech od té doby a dali do hromady chybějící období. Zároveň nás vyzval, abychom oslovili i ostatní co k tomu mají co říci. Je vidět, že nás náves spojuje a chce promlouvat do všech stránek života v naší obci.

Vzhledem k tomu, že Luboš nemůže na školení k organizování brigád, bylo rozhodnuto, že se školení zúčastní Karolína s Pepou. Ti úkol přijali.

5. března - Druhé setkání s veřejností

Jak jsme se dohodli tak se v sobotu ráno sešli Jarda, Eda, Pepa, Zdeněk, Luboš, Karolína a Kuba. Dita za sebe poslal Davida a přišel i Pepa Neuman ml., aby připravili tělocvičnu na druhé setkání s veřejností. Radek ač se omluvil, zajistil ozvučení a projekční plátno, Evička Nývltová se také omluvila, ale zajistila jak slíbila roznos letáků.

A již jsme očekávali jak to vše dopadne. Odpoledne začalo schůzkou facilitátorů, tedy Ivy, Kláry, Karolíny, Kuby a Luboše, s naší konzultantkou Evou.

O občerstvení se opět jako základ postarala Nina, ale zvýšil se i počet přispívatelů ze strany obyvatel.

O přivítání přicházejících a jejich prezentaci se opět starala Nina s Pepou. I když tentokrát přišlo méně lidí, opět se jich sešlo více než padesát.

Celé setkání zahájil Jarda. Po té jej pozdravil místostarosta obce pan Martinec. A pak se řízení ujala Eva. Naše architektka Petra představila své dva návrhy a poukázala na některé detaily a

jejich funkci. A nastala opět práce našich facilitátorů. Ti vedli diskuse u jednotlivých pracovišť. Opět se posuzovalo co se líbí a co ne, co tam být nemusí a co chybí. Vše bylo zapsáno a vyvěšeno na stěny. Pak jednotliví facilitátoři shrnuli výsledky diskusí u svých pracovišť. A došlo na bodování s čím souhlasím a s čím ne, které poslouží naší architektce jako podklad pro



zpracování konečné varianty návrhu naší návsi. Výsledky opět zpracují Karolína se Zdeňkem.

Naše pracovní odpoledně plyně přešlo v zábavný večer s hudbou, při kterém místní Sokol předal prostřednictvím Karolíny a Jardy Kárníkových kytičku a malý dárek všem přítomným ženám k MDŽ.

Celé setkání jsme zakončili v neděli úklidem tělocvičny a zpracováním dat.

12.března 2016 se Karolína s Pepou zúčastnili dalšího semináře VIA, tentokrát k organizování brigád. Své poznatky a postřehy předají týmu na další schůzce. Dále Radek zařídil, aby v rámci kácení zeleně v době vegetačního klidu byly poraženy tůje v



prostoru č.2 naší návsi. K tomu Pepa se Zdeňkem a Jožkou Neumanem st. udělali dne **22.března 2016** první brigádu při které vyřezali starý železný plot jak pod tůjemi, tak na mezi kolem silnice. Na chvíli přišel i Kuba a tak je při práci vyfotil.

31.března 2016

Přijela Petra a představila architektonickou studii projektu Náves Markoušovice. Začala



široká debata o tom co můžeme udělat hned a co později a jak. Došli jsme k závěru, že teď toho moc nejde. Petra bude muset se studii na stavební úřad do Rtně a podle požadavků připravit prováděcí projekt. My můžeme pokračovat v úklidu po pokácení tůjí. Tak jsme se dohodli, že 16.dubna se při úklidu obce pokusíme odstranit pařezy a pokud to bude potřeba, tak podezdívku pod starým plotem. Zdeněk k tomu dohodne malý bagřík a dozor zajistí Pepa.

Klára slíbila do 29.dubna udělat 3D model návsi, který s celou studií budeme prezentovat dne 30.dubna od 10:00 do 16:00 u důchodců pro zájemce z řad veřejnosti. K tomu se sejdem 27. dubna k přípravě prezentace. Dita připraví letáčky k propagaci prezentačního dne. Radek zajistí vyhlášení v obecním rozhlasu.



16.dubna 2016

V rámci akce uklidíme Česko jsem se i my připojili přípravou prostoru pod budoucí dětské hřiště. Za pomoci techniky pana Karla Hofmana jsme vykopali pařezy po tůjích. Brigády se zúčastnil Jarďa, Eda a Pepa. Jeden pařez jsme museli nechat pro zcela ruční vykopání. Je pod ním z největší pravděpodobností elektrický kabel pro připojení školy.

A tak se do něj dali Zdeněk s Pepou a vykopali jej.

27. dubna 2016

Tým se sešel s Petrou, aby probral stav příprav projektu a jeho projednávání na úřadech. Petra seznámila s postupem na stavebním úřadu ve Rtyni. Celý projekt bude schvalován na ohlášení stavby. Je nutno dodat stanoviska dotčených subjektů. V nejbližší době Petra vše projedná na úřadech v Trutnově a postoupí dále. Nejsložitější se jeví stav okolo zatrubkovaného potoka, kde bude vyjádření patrně trvat nejdéle. Přesto vyjádřila naději, že vše by mohlo být projednáno do konce května. To trochu zpochybnil Miloš, ale nechce nám brát optimismus. Z toho vyplývá, že v současné době můžeme provádět další přípravné práce jako zajišťování potřebného materiálu, další technický úklid prostoru u tělocvičny a shánění dalších potenciálních partnerů. Klára oznámila, že má dokončený model návsi, který schne a bude prezentován v sobotu na oznámené veřejné prezentaci. K ní Dita opět připravila letáky, které roznesla do domácností Evička a zároveň byly vyvěšeny na veřejných vývěskách. Rozdělili jsme si směny u prezentace a dohodli závěrečný postup přípravy prezentace. Službu budou mít postupně Karolína se Zdeňkem, Evička s Pepou a Kuba s Lubošem. V pátek Kuba zajistí převoz modelu a spolu s dalšími připraví prostor prezentace.

Dále Kuba s Ivou seznámili tým s předpokládaným potenciálem zdrojů pro naši návěs a s možným přístupem jeho využívání. Požádali všechny o aktivní přístup a podporu v získávání podpory naší návsi.

V závěru jsme prodiskutovali další přípravné práce. Požádali Adolfa s Edou, aby se zamysleli nad možným obsahem orientačních a informačních panelů. Adolf řekl, že něco připraví a pak svolá malou pracovní schůzku na jejich projednání a přípravu pro projednání v týmu.

30. dubna 2016



Proběhla prezentace návrhu návsi. Kuba se Zdeňkem přivezli od Kláry model, Pepa připravil jednotlivé názorniny z dosavadních jednání a vše společně s Edou a Karolínou nainstalovali. Dá se při vší skromnosti říci, že se prezentace setkala se zájmem. Celkem přišlo 59 návštěvníků. Všichni vyslovovali souhlas s modelem a zároveň otázku, kdy se konečně začne, že by přišli i pomoci. Všem bylo vysvětleno, že probíhá schvalovací proces na jednotlivých orgánech státní správy, který zajišťuje naše projektantka Petra.

Je nutno podotknout, že nechceme žádnou akci, která by nebyla v souladu s prováděcími předpisy pro stavby.

Začátkem května se vzdal funkce starosty obce Radek Pozdiena. Ve funkci jej nahradil Zdeněk Štěpán. Věříme, že Radek zůstane i přes to členem našeho týmu. Je pro nás příhodné, že jeho funkci převzal také člen našeho týmu. Tím by tato změna neměla mít negativní dopad do naší další práce.

Zároveň v tomto období Zdeněk zajistil odkrytí staré cisterny, která v prvopočátku sloužila pro zachycení odpadu z tělocvičny než se vybuodovala čistička.

Luboš zajistil vyříznutí otvoru ve vrchní části, aby mohla být cisterna postupně zasypána a nehrozilo nikdy v budoucnu propadnutí se do ní. Otvory řádně zajistil Kuba, aby do nich nikdo do doby zasypání nespádl.

Z toho je vidět, že i přes probíhající proces schvalování projektu můžeme a zajišťujeme další přípravné práce.

2.června 2016

Opět se sešel přípravně realizační tým. Projednal návrh obsahu jednotlivých panelů a členové dostali domácí úkol - zamyslet se nad návrhem a připravit doplnění jednotlivých panelů. Dále jsme projednali stav schvalování projektu. Chybí již pouze dílčí vyjádření od komunikací a vynětí z půdního fondu. Je reálné, abychom měli ke konci června vše schválené a dali se do plné práce.

Zdeněk zajistil po dohodě s Klárou a Lesy Č.R. vybrání kamenů pro budoucí amfiteátr. Máme je již sloužené vedle prostoru budoucí návsi.

Při konečném schvalování projektu se z ničeho nic objevila komplikace s kterou nikdo nepočítal, a to územní plán obce, kde je prostor naší budoucí návsi zanesen jako parkoviště. Ihned se dali do práce Zdeněk s Milošem a Petrou, aby naplnili literu územního plánu a zároveň udrželi projekt návsi. Vše posoudíme na další schůzce plánované na 28.červen.

28.června 2016

Původně jsme chtěli projednat brigády na návsi. Ale vzhledem k výše popsané komplikaci jsme projednávali úpravy plánu a stav jeho dalšího schvalování.

Komplikace se jeví jako zvládnutá, pouze čas se nám krátí. Nebudeme moci plně začít v červenci, ale asi až v srpnu.

Přesto neházíme flintu do žita a dohodli jsme si další možný postup prací. Petra dokončí podklady pro možné poptávky firem na realizaci altánu a doplní požadované změny do projektu a předá je ke schválení. Schvalovací proces se pokusí ovlivňovat Miloš.

8.července byla u Jardy vcelku velká sešlost. Přišli Jaroslav Kašpar, Eduard Kočí, Zdeněk Štěpán, Karolína Kárníková, Klára Lantová, Adolf Těžký, Miloš Haase, Luboš Lautsch. Projednali stav příprav a postupu schvalování dokumentace k územnímu souhlasu. Vše se nějak zadrhává. Posoudili stav poptávky na stavbu altánu a další práce se dřevem. Přihlásili se REST, Učiliště Trutnov a GOS. Zároveň Miloš oznámil, že není schopen dle dodaných podkladů vytyčit předpokládanou pokládku kabelů v prostoru budoucích výkopů pro Elektrickou a vodovodní přípojku do altánu. Proto pozval odborníky z Radvanic, kteří nám kabely zaměří. Po zaměření dohodneme možný termín brigády na výkopy a položení přípojek.

Vedle toho budeme zasypávat starou cisternu, abychom mohli dokončit úpravu prostoru u tělocvičny. První fázi zajistí 9.července Pepa s Lubošem Richtrem a uklidí betony ze starého plotu a stavební suť složenou u tělocvičny. Zasypávání bude pokračovat z bouracích prací ve škole v rámci její přípravy na nový školní rok pro MŠ a ZŠ Mraveniště.

Nedá se říci, že bychom nic nedělali. Jsme však nuceni čekat na schválení našich plánů a vydání územního rozhodnutí. Tak provádíme alespoň dílčí práce. Pepa s Lubošem Richtrem uklidili prostor u tělocvičny od stavební sutě a započali se zasypáváním odkryté cisterny. Pomáháme i při rekonstrukci školy pro potřebu spolku Mraveniště, který zde bude od září otvírat školu a školku. dochází k bourání vestavěných příček, které byly vestavěny při dřívějším využívání. Suť opět končí v cisterně.

27. července 2016

se sešel přípravný tým. Zhodnotil dosavadní průběh prací, čerpání finančních prostředků a stav schvalování dokumentů. Blíží se jejich schválení a tak jsme naplánovali další postup. Miloš zajistí vytyčení prostoru a jeho hrubou modelaci.

Podle postupu prací se budou plánovat brigády. Bylo dohodnuto letos dokončit altán a hlediště.

Prostor u tělocvičny pouze zarovnat po zavezení cisterny a připravit na práce v příštím roce. Zároveň pracovat na přípravě informačních tabulí.

2. srpna je ten den s velkým D.

Přišlo uzemní rozhodnutí schvalující plán nové podoby naší návsi.



Miloš a Zdeněk se dali hned do práce a zajistili pana Vyhlída na provedení hrubých zemních prací. Ten se svou firmou provedl ve dnech 10.-12.8. hrubou modelaci terénu. Následně proběhla přes E-

mailovou poštu diskuse jak dál a tak vedoucí týmu Jarda svolal mimořádnou schůzku na čtvrtek 25.8.2016

25.srpna 2016

jsme se sešli k projednání dalšího postupu prací, jak skloubit dodavatelskou činnost s činností brigádní, která je u komunitního projektu jednou ze základních složek. Bylo dojednáno, že vzhledem k pokročilému termínu, ale i stavu terénu se zadá kompletní příprava základových pasů pro altán a zvoničku panu Vyhlídovi. Miloš s pomocníky provede v pátek 26.8. zaměření a vytyčení stavby.

Stavbu kamenné sedací zdi bylo doporučeno také zadat panu Vyhlídovi, ale zároveň se poptat členy přípravného týmu na konkurenci a cenové nabídky za tuto práci.

Hlavní brigády pak tým vidí v přípravě a provedení opláštění altánu. Jeho konstrukci a přípravu ostatních dřevěných prvků zajistí učiliště Trutnov v druhé polovině září. Pak musíme nastoupit my. Provést nátěry a následnou montáž opláštění.

Na nás bude i konečná úprava terénu kolem altánu po jejím hrubém provedení mechanizací. Jarda dále seznámil s nabídkou zahradnictví na dodání dřevin pro výsadbu. Vyzval ostatní, že rozešle soupis dřevin a kdo má možnost ať osloví i jiné dodavatele s cenovou nabídkou.

Výsadbu bychom provedli pod odborným dohledem brigádně.

Ukázalo se, že i přes dodavatelské práce bude na brigády dostatek prostoru.

26.srpna se Jarda s Pepou sešli s potenciálním dodavatelem informačních tabulí. Projednali s ním naše představy a on slíbil zaslat cenové nabídky na jednotlivé práce. Na nás bude dokončit obsahovou přípravu pro jednotlivé tabule. Instalaci provedeme patrně až na jaře příštího roku.

Zároveň tento den Miloš s Jardou a Pepou provedli zaměření a vytyčení základů pod altán a zvoničku.

30.srpna přijel pan Vyhлід a vyhrabal základy pro altán a zvoničku. David Šrůtek zajistil položení zemnicího pásu.

Druhý den na to - **31.srpna** nastoupila brigáda Jarďa Kašpar, Jarďa Kárník, Kuba Kubjat, Pepa Dvořák a



Luboš Richter a malý Štěpánek Kubjártů a pod odborným vedením pana Vyhlída zalili základové pasy betonem. Odpoledne měl Kuba přivést svařenou konstrukci, která ponese zvoníčku. Přivezl však pouze samostatné U profily, a tak ráno jeli Kuba a Pepa opět do dílny s přesnými pokyny na svaření.



A jak jinak zůstalo na nich i zabetonování celé nosné konstrukce pod zvoníčku. Snad se povedlo.

6.září 2016

Sešli jsme se k posouzení nabídek na zhotovení Altánu a zvoničky a k projednání dalšího postupu.

Jarda seznámil s došlou cenovou nabídkou od učiliště s tím, že se mu zdá vysoká cena za práci. S tím souhlasili i další. Luboš dostal úkol projednat rozpoložkování nabídky, zda bychom nemohli něco udělat svépomocí a tak docílit nižší cenu. Všichni dostali úkol rozeslat poptávku i dalším firmám.

Nadnesli jsme i katastrofický scénář, že pokud se nedohodnem na přijatelné ceně odložíme výstavbu altánu na příští rok, ale doopravdy v krajní nouzi.

Dále jsme se dohodli na dalším postupu. Prvním úkolem je položení vodovodní a elektro přípojky. Miloš na místě vytyčil trasu položení. Dita sdělila, že se poptá na možnost přeříznutí asfaltu pro překop.

Jako důležitý termín jsme stanovili den prvního otevření návsi na 28.říjen letošního roku.



Miloš dohodne a panem Vyhlídem postavení amfiteátru.

14.září nám přeřízli silnici pro překop a Jarda svolal na **15.září** v 7:00 brigádu na položení přípojek.

Ráno se skutečně sešli Jarda Kašpar a Pepa Dvořák a přijel Karel Hofman s bagříkem . Nejprve uklidil odkrytou a dnes již zasypanou nádrž. Poté se



dal do hrabání výkopu pro položení přípojek.

Přišel i Jarda Kárník. Některé části jsme museli dokopávat ručně. Důvodem byly prostupy nebo nebezpečí položených kabelů různých sítí. Chvilku přišel i Kuba Kubjat a Zdeněk Štěpán. Vše se dařilo. Hadici na vodu jsme měli od Luboše Lautsche a chráničku a elektrický kabel přivezl David Šrůtek.

Vše se dařilo. K závěru přijel i Luboš Lautsch. Kolem 16:00 jsme měli hotovo a uklizeno.

Život běží a s ním změny každý den. proto jsme se museli opět sejít a posoudit nabídky na zhotovení altánu.

20.září 2016 na mimořádné schůzce jsme posoudili cenové nabídky na zhotovení altánu a zvoničky a nastalo velké dilema. Postavit altán a zvoničku letos za méně příznivých cenových podmínek nebo počkat do příštího roku a ušetřit. Vše rozhodla Dita svým návrhem postavit jen zvoničku a altán nechat na příští rok. Všichni souhlasili. Na otevření bude zvonička a terénní úpravy včetně amfiteátru a výsadby zeleně. Termín měnit nebudeme. Dita také do příští schůzky připraví návrh letáčku na adopci stromů a brigádu, abychom je mohli včas rozdat po obci.

Jarda sehnal modřínové klády a tyčovinu a tak jsme postupně nastupovali na loupací brigádu. Začal to Jarda s Pepou, přidala se Iva a pak Kuba. Práci si vyzkoušela i nejmladší generace.

27.září 2016

j jsme se sešli na řádné schůzce týmu.

Jarda oznámil, že zadal zhotovení zvoničky učňům. Projednal se starostou Petrem Martincem instalaci zvonu. Při jednání bylo navrženo proti původnímu záměru zvoničku zastřešit, aby zvon netrpěl povětrnostními vlivy.

Dále jsme konečně přistoupili k plánování první velké brigády - osázení návsi. Termín jsme stanovili na 15.10.2016. Kuba projedná zapojení nabízené brigády od VIA. Dita připraví leták jak na vývěsku, tak do schránek, které roznese Evička.

Jarda s dalšími, kteří budou moci provede přípravu prostoru (vykopání sázecích jam pro stromy, vytyčení mlatu a pod.) již v pátek 14.10.2016. Zároveň se všichni, kteří budou mít zájem mohou zapojit do loupání kmenů na ohraničení mlatu a parkoviště.

do té doby ještě David od Dity s Pepou a Jardou Kárníků připraví napojení vody a Elektriny v objektu tělocvičny.

Pak jsme již přistoupili k plánování další velké akce - otevření návsi. Termín byl potvrzen - 28.10.2016 v 15:00. Projednali jsme program, pozvání hostů, občerstvení a myslíme si, že vše potřebné. Uvidíme co nás ještě napadne a překvapí. Máme na to celý měsíc.

Miloš ještě potvrdil, že v pondělí nastoupí pan Vyhlíd na osázení kamenných bloků na amfiteátr.

A skutečně v pondělí **3.10.2016** přijel pan Vyhlíd s technikou a začal budovat sezení budoucího amfiteátru. Přes nepřízeň počasí své dílo dokončil ve čtvrtek 6. října. Návés začíná dostávat nový tvar a všichni si již mohou představovat jak to asi bude až bude hotová. K tomu nás však čeká ještě moc a moc práce.





Nastal čas přípravy naší velké sázecí brigády. Jarda s Pepou dokončoval loupání kmenů, přípravu opěrných kůlů ke stromům, kolíků na zajištění klád a další drobné práce. Miloš nechal dovést zeminu a Kuba dokončil objednávku stromů a keřů k sázení. Ve čtvrtek 13.října se sešli Miloš Haase, Jarda Kašpar a Pepa Dvořák. Zaměřili prostor budoucího mlatu kolem altánu a místa pro výsadbu jednotlivých stromů. Do toho přijeli učni se svým mistrem a začali montovat konstrukci jedné dominanty návsi - Zvoničku. Hned druhý den přijel pan Karel Hofman a za pomoci Jardy Kašpara, Zdeňka Štěpána a Pepi Dvořáka vybagroval jámy pro jednotlivé stromy, rýhy pro položení chrániček pro budoucí potřebné elektro rozvody a místo pro ohniště. Výkopy potvrdily, že šlo o správné rozhodnutí neboť jak se ukázalo v navázce by vyhloubení jam ručně až při sázecí brigádě bylo nemyslitelné. Chlapi zatím položili klády na lemováním mlatu a položili do výkopu chráničku pro elektrické kabely. V neposlední řadě tento den provedli poslední přípravy a kontrolu materiálu na sobotní sázecí brigádu.

15. říjen se stal tím významným dnem projektu naší návsi. Byla svolána **první velká veřejná brigáda** k osázení návsi. V devět hodin přivítal Jarda Kašpar se Zdeňkem Štěpánem všechny příchozí a seznámili s plánem dne, rozdělením prací a s možností "adoptovat" stromy nebo keře. Karolína začala zaznamenávat účast a evidovat žádosti na adopce. Dali jsme se společně do práce. Prvně šli na řadu adoptované stromy, které si jejich "noví rodiče" pod dohledem zahradníka zasadili. Řízení prací při výsadbě a ukotvení stromů se ochotně ujal Jirka Bolehovský. Silní chlapi pod vedením Luboše Lautsche budovali ohniště. "Děvčata" vyplela stráň pro výsadku keřů. Povolaly "chlapce" a ti zakotvili do svahu zpevňovací klády. Je nutno připomenout i to neméně důležité - občerstvení brigádníků o které se postarali místní hasiči. Vše nám šlo krásně od ruky. Bylo to i díky tomu, že jsme věnovali potřebnou péči přípravě ale především tím, že se nás sešlo tolik. Vždyť více než 40 dospělých brigádníků, ale i asi 15 dětí odvedou za den kus poctivé práce. Přálo nám i příjemné počasí, jak konstatoval zahradník přímo ideální na sázení. Odpoledne, když začalo mrholit jsme již dokončovali zasypání stráň mulčovací štěpkou. A tak, když jsme zhruba kolem 15-té hodiny končili, naskytl se nám zcela nový pohled na naši návěs. Všechny přítomné prostoupil pocit dobře vykonané práce a všem, a to i pochybovačům, jasnou představu jak asi bude návěs vypadat. Ti s větší představivostí ji již vidělu zazelenalou, se vzrostlým novým vánočním stromem i stojícím altánem.





To nás však ještě čeká a bude představovat mnoho práce a úsilí. Ale těšíme se na to.

20.října se sešel tým na plánování otevření dokončené 1. etapy naší nové návsi. Všechny příjemně překvapil zájem o naši návěs. Dokonce 25.října přijede i krajská redakce České televize.

Rozdělili jsme si úkoly, aby vše 28. října proběhlo podle našich představ.

Do té doby chceme ještě provést drobné zemní úpravy, aby při otvírání vše bylo alespoň trochu upraveno a ne aby se příchozí koukali např. na hromady země před zvoničkou.

25.října jsme se sešli na brigádě k sázení nově dodaných keřů. Vzhledem k tomu, že je úterý dopoledne, tak je účast nepoměrně nižší -

devět brigádníků. Počasí nám vůbec nepřálo. Celou noc pršelo a nepřestalo ani když jsme se sešli. Nedalo se nic dělat, alespoň televize uvidí, že nás nic neodradí.

Luboš Richter rozvozil hromady zeminy a přivezl i trochu prohnojené. Snažili jsme se z toho udělat alespoň nějaký záhon pod keře, který jsme pokryli plachtou. Do našeho snažení skutečně přijela televize a tak nás natáčela, jak se boříme v blátě a



snažíme se sázet. Zároveň si nás redaktorka postupně brala k mikrofonu a snažila se s námi dělat rozhovory. Jak to vše dopadne prý uvidíme 29.října 2016 od 11:30 na ČT24. Pochvalu zaslouží i kameraman, který se statečně brodil za námi při sázení. V poledne jsme toho měli všichni dost a tak jsme brigádu ukončili.

Druhý den **26.října** přijeli kluci Kašparů a dokončovali zvoničku. Položili šindelovou krytinu na stříšku a zavěsili zvon. Jarda, Pepa a Zdeněk nejen pozorovali jejich práci, ale dosázeli všechny keře, ohrančili prostor kládami a zasypali štěpkou. Odpoledne se ještě připojila Nina Kašparů. Práce šla všem od ruky. Uklidili jsme i lešení od zvoničky. Vše prokouklo a nebýt toho bláta, byl by to vskutku krásný pohled. Naše přípravy na otevření vrcholí.

28.října 2016

Konečně jsme se dočkali. Nastal den otevření dokončené 1. etapy naší nové návsi. Část týmu připravila tělocvičnu na odpolední program. Postavila stan, který nám bezplatně (jako sponzorský dar) zapůjčili hasiči z Malých Svatoňovic. Děvčata přivezla Medovinu a várnici na ohřívání. Ve 14:00 se jsme se sešli, abychom dokončili všechny přípravy. Děvčata přinesla své

krásné jedlé výtvary, Nina Kašparová s vnučkami připravila ochutnávku věnovanou společností Orlické uzeniny pana Kudláčka.

Z obce přijeli bratři Špetlové a rozbalili ozvučení a projekci fotek. Vše mohlo začít.

Před 15-tou hodinou se první návštěvníci. Dorazili i a Aleš Těžký vozil zájemce kočáře. Také to pojal jako dar akci. Je vidět, že lidé věc zájem s jsou pro ni i udělat.

S malým zdržením vše Odezněly proslovy a závěr otevřel náves Luboš slavnostním zvoněním.

Po té jsme se přesunuli do kde nám své umění předvedly Staré Westy z Velkých Svatoňovic a stepařské studio Rodeo z Trutnova. Celý den zakončila coutry skupina z Trutnova, která hrála až do pozdních večerních hodin k poslechu, zpěvu i tanci.

Pevně věříme, že se nám otevření 1. etapy dokončení naší návsi povedlo a že jsme získali další příznivce pro její budování. Velmi nás potěšila hojná účast občanů a to jak našich trvalých příznivců tak i počátečních pochybovačů. Proměna návsi dala všem odpověď, že to myslíme vážně a náš projekt bude pokračovat i v dalších letech.

V neděli vyrazili kluci vše uklidit.

Naše práce tímto nekončí a je se potřeba připravit na další úkoly. Scházíme se .

23.listopadu 2016

Jarda svolal schůzku, abychom zhodnotili naší dosavadní práci. Kuba přednesl zprávu o stavu financí a jejich čerpání. Všechny potěšil výsledek adopce stromů a keřů.

Pak se již stočila debata k tomu co dál. Nově oslovit všechny známé k novým nabídkám výstavby altánu. Termín do 20.ledna, abychom je mohli včas projednat a na jaře pokračovat v budování.

Pepa navrhl ještě jednu brigádu na rozvoz štěpky ještě pře zimou. Bude 3.prosince a pak spolu vyrazíme na vepřové hody na Řehačku neboť nejen práci je živ člověk.

Před brigádou uhodily mrazy a tak to bylo trochu rozpačité. Přesto se kluci sešli a

3.prosince rozvezli většinu připravené štěpky a tím dokončili osázený břeh a záhon keřů za stromy. Bylo krásné ač mrazivé počasí. Odpoledne jsme vyrazili na hody.

Těšíme se na jaro, až zase budeme moci pokračovat v budování.

Rok 2017

Sešel se rok s rokem a my pokračujeme.



začali scházet pozvaní hosté ve svém sponzorský mají o naší ochotni něco

začalo. zdravice a na Lautsch

tělocvičny,

23.1.2017 jsme se sešli na první letošní schůzce týmu. Pozvání mezi nás přijal pan Jirásek s chotí. Tým se od něj chtěl dozvědět co nejvíce o dolování uhlí v našem regionu. Pan Jirásek nás obohatil o nové poznatky o dobývání uhlí v Markoušovicích a nejbližším okolí. Na základě předchozích rozhovorů s Adolfem Těžkých z našeho týmu přinesl i návrh možné trasy naučné stezky, která by mohla po okolí vést. Projevili jsme zájem absolvovat naučnou vycházku, i když naučná stezka není naším dnešním zájmem, ale uvažujeme o ní někdy v budoucnu. Zároveň jsme pana Jirásku požádali o spolupráci při přípravě panelu k dolování uhlí na naší návěs.

Po té jsme již pokračovali vlastním jednáním. Vybrali jsme dodavatele stavby altánu, který nejlépe splňoval naše podmínky. Ivča byla pověřena jej kontaktovat a dohodnout s ním podepsání smlouvy s obcí.

Pak jsme pověřili Jardu, Kubu, Pepu a Káču reprezentováním na závěrečném sezení s nadací VIA. Společně připraví i prezentaci na toto setkání.

Pepa byl pověřen přípravou návrhu tabulí na návěs.

30. ledna se Jarda, Karolína a Pepa zúčastnili schůzky na ukončení projektů podporovaných nadací VIA v roce 2016. spolu s dalšími obcemi ukázali co jsme v roce 2016 dokázali a kam chceme pokračovat v letošním roce i v letech následujících. Prezentaci připravili spolu s Kubou, který se setkání nemohl zúčastnit. Všechny přítomné mile překvapilo, že o nás měla zájem i Česká televize. Vzájemně jsme si na závěr popřáli mnoho úspěchů v dalším budování.

21. února jsme se sešli na další schůzce týmu. Jarda na ní přivítal pana Hajna, který byl vybrán na stavbu altánu. Upřesnili jsme si s ním naše požadavky a termíny výstavby. Dále Jarda seznámil s výsledky naší prezentace na setkání VIA. Po té jsme schválili návrh obsahu jednotlivých info tabulí na návěs a Pepa byl pověřen přípravou ve spolupráci s grafickým studiem. V neposlední řadě jsme projednali postup prací, které budou prováděny dodavatelsky (výstavba schodů, parkoviště, hrubé zemní úpravy, prořezání lípy) a náš podíl na jejich přípravě.

13. března zahájil pan Hajn výstavbu altánu. Zároveň přijel Jirka Bolehovský a provedl první zástřich námi vysazené zeleně.



21. března se sešel tým na další pracovní schůzce. Projednal stav prováděných prací a upřesnil naše další požadavky. Jednotliví členové týmu podali zprávu o průběhu plněných úkolů a předpokládaných termínech jejich splnění.

Navrhli jsme termín přednášky s besedou o dolování uhlí v naší obci na 14.května. Navržený termín dostal za úkol projednat s panem Jiráskem Adolf. Pepa byl pověřen zpracováním příspěvku do Zpravodaje.

Pepa se Zdeňkem porazili dvě větší olše a nařezali z ní sedací špalky k ohništi a bloky na stojany kol.

10. dubna nastoupil opět pan Vyhlíd na zemní práce. Rozvozil zeminu po celé ploše budoucího trávníku a zhotovil schody pod lípu a parkoviště.



V té době již pan Hajn dokončil základní kostru altánu. Začíná se vše rýsovat a je na to krásný pohled. teď to bude na nás doladit.

20.dubna se sešel tým na plánovací schůzce. Zhodnotili jsme postup prací, schválili grafické zpracování obsahu tabulí a Pepa byl pověřen dalším jednáním s panem Krčmářem ohledně výroby tabulí. Jarda seznámil se stavem čerpání financí. Následně jsme projednali přípravu brigády. Velká "hrabací a secí" byla stanovena na sobotu 29.dubna. Přípravná na 25.dubna. Na ní Jarda pozve Aleše s koněm na převlácení celého prostoru. Kuba oznámil, že na tento den se ohlásili i novináři, tak se podaří vše spojit. Vedle toho Kuba připomněl, že na 27.května se ohlásila návštěva z VIA - USA. Rozdělili jsme si úkoly k jejímu zajištění. Schválili jsme tvar zápchů k adoptovaným stromům a keřům a Kuba byl pověřen zajištěním jejich výroby.

V neposlední řadě Jarda připomněl plánovanou besedu o dolování uhlí s panem Jiráskem. Adolf byl pověřen jednáním s ním a Kuba ve spolupráci s obecním úřadem zajištěním technických prostředků.

Miloš doporučil řešení přechodu přes komunikaci barevně odlišným asfaltem s tím, že věc zajistí.

25.dubna jsme se sešli na přípravné brigádě. Přijel i pan Hajn a přivezl stavebnici Postele Josefa II, kterou se svým pomocníkem sestavili a osadili na místo.





Iva s Pepou se dali do úpravy "Milošovi sjezdovky". Jarda začal řídit Aleše při bránování plochy k osetí travou. Přišli novináři, kterým se věnoval Kuba. Přišel Zdeněk a Luboš. Odstraňovali co zůstalo po branách za koněm. Luboš pak zprovoznil vodu do altánu a umyl základní kámen. Splnili jsme i úkol ohrazení parkoviště kládami, stejně tak pokračování ve vytyčení a ohrazení mlatu u altánu. Vše bylo připraveno na sobotní brigádu. Ta však byla z důvodu zhoršení počasí odvolána. Celý prostor se rozmáčel a plánované hrabání a osetí travou by se nedalo uskutečnit. O víkendu Pepa se Zdeňkem zpracovali připravené špalku na sedací k ohništi a na stojany kol.

Po zlepšení počasí a kontrole prostoru Kuba s Jardou vyhlásili nový termín brigády na **6. května**. Smůla byla v tom, že na tento termín je tradiční Pochod Babička. Přes to se sešli nejnějnější a dali se do hrabání. Celý prostor přehrabali a oseli travním semenem. Potom jej ještě převálcovali.

Kluci Kašparů z RESTU zhotovili základní zastřešení altánu.



Celá návěs prokoukla a již nyní se těšíme, až se zazelená. Pro srovnání foto z března 2016.



14. května připravil tým spolu se spolkem Mraveniště přednášku pana Václava Jiráka o



dolování uhlí v Markoušovicích a o pokladech z hořící haldy dolu Ignác v roce 2007. Sešlo se na 50 zájemců jak od nás tak z okolí. Všem se přednáška s fotografickým doplněním velmi líbila a patrně na ní navážeme přípravou naučné stezky, kterou bychom mohli zbudovat až bude náves hotová.

16. května se sešel tým, aby vyhodnotil plnění úkolů z předchozích schůzek a naplánoval další postup práce. rozhodlo se, že velkou brigádu uděláme 27.května dopoledne. Do té doby od pondělí odpoledne, kdo bude moci přijde na přípravné práce. Rozdělili jsme si úkoly pro zajištění návštěvy z VIA. Zároveň bylo rozhodnuto, že křest návsi a její předání veřejnosti provedeme 23.září. Do příští schůzky si každý rozmyslí jakou má představu o tomto předání. Společně pak příště dohodneme jak to provedem. Ze schůzky jsme přešli na náves, abychom ji zalili. Travička se začíná zelenat a tak jí musíme pomoci. Budeme kropit každý den, dokud nám paní příroda nepomůže. A tak to šlo den za dnem.

22. května jsme se sešli na malé brigádě. Jarda Kašpar se Zdeňkem a Pepou upravovali mlat, Jarda Kárník dodělal vodu do altánu, Karolína plela



stráň, Luboš Lautsch přidělal kotvy k tabulím, Kuba s Lubošem Richtrem nakonec vše zalili. Práce nám šla pěkně od ruky, ale nestihli jsme vše a tak budeme pokračovat i v úterý 23.května. Vše směřujeme k přípravě velké sobotní brigády.

27.května jsme se sešli na velké brigádě. Přišlo brigádníků. seznámil s úkoly dne. Lautsch s partou se laťování si vzal na kopání děr Káča s vrhly na



travnaté plochy, kterou celou nově přehrabaly. kontroloval, dodával chybějící nářadí a rozvázal zeminy na místa, která potřebovala doplnit. Bylo krásné slunné počasí a tak nám šla práce pěkně od ruky nebo od lopaty či hrábí a měli z ní radost jak velcí, tak malí.

Po obědě ještě nachystat vše pro přijetí vzácné návštěvy zakladatelů VIA. Trochu nás sice zaskočil termín, kdy probíhala celá řada jiných akcí a tak jsme se nemohli zúčastnit ve větším počtu. Ale Jarda vše opět zastřešil a zvládl ke spokojenosti. Přijel i Aleš s koňským povozem a naše hosty provedl po horní části Markoušovic.

Přes to, že část našeho týmu měla na tento den již dříve naplánovaný program a nemohla se tudíž setkání zúčastnit, vše proběhlo k plné spokojenosti jak naší vzácné návštěvy tak zbytku týmu.

Pokračuje velké sucho. My však naší náves nedáme a proto si rozdělujeme služby a chodíme pravidelně zalévat. Pepa se rozhodl pokračovat v laťování altánu a kluci z RESTu dokončili plechování a pokládku umělých šindelů na střechu altánu. David Šrůtek zhotovil rozvody a přípravu osvětlení jak altánu, tak i jeviště. Vše zdárně pokračuje. Tráva se začíná zelenat a za chvíli abychom sekali.

12.června Se sešel dle plánu tým. Jarda seznámil s průběhem návštěvy z USA. Přes nepřítomnost celé řady členů týmu se díky předchozí přípravě podařilo vše zvládnout. Jak konstatovala Iva, zkrátka to již umíme. Nejvíce byla kvitována neformálnost přijetí a zaujetí pro věc, které dokázala odvedená práce.


Pak jsme již dohadovali co dál. Pepa si vzal na starost dokončení laťování. Rozhodli jsme svolat brigádu na 1. července s cílem dokončit mlat a celkové úpravy - štěpka, zemina, dosetí ploch a pod.

Pak jsme již začali plánovat předání návsi veřejnosti. Ještě se stále dohadujeme nad oficiálním názvem akce. Zdá se že "Rubání" zvítězí. řekli jsme si co bychom chtěli za program a jednotliví členové týmu dostali úkoly k jeho zajištění. Termín je již dán -23.září.

Iva dohodne s dodavatelem dětského hřiště, aby práci také dokončili také do tohoto termínu.

Prostě zase máme před sebou další cíl.

Hned druhý den Pepa se Zdeňkem pokračovali v laťování a Jarda se přidal s prvním



téměř třicet Jarda jednotlivými Luboš jednou dal do altánu, Kuba starost pro tabule, děvčaty se pletí břehu a Jarda vše zbytky



sekáním trávy na návsi. I když bylo 13. vše se dařilo bez komplikací. Pokračovali jsme 15.6. v laťování, které jsme tím nahrubo dokončili. Průběžně jsme zalévali. Kuba nám přiděloval směny, sebe nevyjímaje.

1.července sice začaly prázdniny, ale pro nás to byl termín další velké brigády. Sešlo se nás tak akorát na to co jsme chtěli udělat - tedy 15 dospělých a s nimi i malí brigádníci. Jarda



rozdělil práci a tak jsme začali natírat celý altán druhým nátěrem. Malí kluci za podpory



dospělých došroubovali latě v místech nedokončených

spojů. Osvědčená dvojice Jarda Kárník a Zdeněk Štěpán pokračovali v budování mlatu. Tomáš Kašpar řídil instalaci tabulí. Pepa Dvořák řídil zhotovení prvních pevných lavic po obvodu altánu. Děvčata se vrhla na plení a úpravu míst kolem stromů, nakonec rozhrnuly zbývající štěrku na strážku za třešni.

Nutno říci, že nám šlo vše pěkně od ruky a tak jsme si mohli dát v poledne přestávku na malé občerstvení. Jarda zajistil vuřty a klobásy, které jsme si opekli na ohni a zapili tradičním zlatavým mokem. Po občerstvení jsme dokončili přidělené úkoly a na závěr byli vedoucím brigády pochváleni a mohli jsme se spokojeni s výsledkem rozejít domů.

18.července jsme se sešli k pravidelné poradě. Všechny překvapilo, když Jarda řekl, že jde o 28. schůzku týmu. Projednali jsme stav plnění úkolů z minulé schůzky. Jarda seznámil se stavem čerpání financí na návsi. Poděkoval za účast na brigádě a nastínil úkoly do našeho nultého ročníku Markoušovického rubání. Zdeněk seznámil s jednáním s panem Jiráskem ohledně přípravy sborníku pro budoucí naučnou stezku. Pepa informoval o přípravě tabule k dějinám dolování uhlí. Rozhodli jsme svolat další brigádu na 29. července. Iva informovala o přípravě výstavby dětského hřiště. Klára přinesla cedulky na zápichy k "adoptovaným" stromům. Miloš informoval o podmínkách zhotovení místa pro přecházení na návsi.

26. července se sešli Jarda, Zdeněk a Kuba a Karla Hofmanů připravili překop na pokládku asfaltu.

29. července jsme se sešli na další "velké" brigádě. Sešlo se pár lidí s týmu a další spoluobčané. Celkem se nás sešlo 15. Kladem je, že přišli zase nějakí noví, což dokazuje zájem o novou návsi. Dodělali jsme pevné lavičky a stůl v altánu, dokončili druhý nátěr, zbourali starou vývěsku pro hospodu, rozvozili štěrk a děvčata opět přeplela celý prostor. Jarda na závěr celou návsi posekal.



8. srpna připravil tým vlastivědnou vycházku po stopách dolování uhlí v naší obci, kterou vedl pan Jirásek. Vycházka směřovala k zachycení stávajícího stavu pozůstatků dolování uhlí. Pokud budeme mít sil a nadšení i v dalších letech, mohla by vzniknout zajímavá naučná stezka po našem okolí. Šlo se na dvě etapy. První kolem Hůry, kde byly první nálezy uhlí a pak spíše s vlastivědnou tematikou přes rozhledy na Krkonoše a Orlické hory, kolem Sv. Trojice zpět na návěs.

stopy dolování, po trase koňských drah a bremstů až na bývalou Pětiletku, dále pak kolem historických kamenných



Druhá již plně zaměřená na kolem bývalého dolu Ignác,



můstků do prostoru bývalého dolu sv. Petr, kolem selských kutaček, kde se nachází uhlí na povrch i dnes, k poslednímu bodu a to je zajištění bývalé větrací štolý dolu Ignác a zpět na návěs. Vše zaznamenal Libor Kneifl na video a foto.

10. srpna se sešel tým na další schůzce. Projednali jsme stav příprav nultého ročníku rubání a jejich další postup. Jarda vedle toho informoval o stavu čerpání prostředků na návěs a zajištění dalšího financování.

Zároveň podal informaci o vycházce s panem Jiráskem po okolí Markoušovic, po stopách dolování uhlí. Informaci doplnili ostatní, kteří se jí zúčastnili. Jak konstatoval na závěr tohoto bodu Zdeněk, byl položen dobrý základ možné budoucí stezce.

13. srpna jsme se sešli, jak jsme se dohodli na rozvezení štěrku. Chceme mít vše připraveno, až přijedou pokládat barevný asfalt na přechod. Chceme, aby nám při té příležitosti uhtnili mlat kolem altánu. Jéňa Dolejška přivezl trámký a latě jako základ na další velkou brigádu, kdy vybudujeme laťování kolem kontejnerů na tříděný odpad, aby nám naší návěs jejich stanoviště nehydilo. To vyvolalo potřebu dalších příprav, zabetonování nosných patek. A tak Luboš Lautsch připravil patka a Jarda Kašpar s Pepou Dvořákem je zabetonovali **21. srpna**. Dozor jim přišla udělat Evička Nývltů.

Mezi tím připravuje Pepa s grafikem výrobu tabule k historii dolování uhlí. Kuba zajistil nákup "Slackline" a ve středu ji namontoval se "Sandálem" mezi Lípu a náš "Vánoční strom".



Konečně budou mít mladí něco k pobavení, když se začali na návsi scházet. Věříme, že tím i ochráníme naše stavby před neúměrným opotřebováním jejich činností.

26. srpna naše další společná velká brigáda. Konec prázdnin ovlivnil i účast na ní. Většina se snaží stihnout navštívit známé a různá místa dokud je ještě čas. Přes to se nás sešlo deset a Klára přivedla i malé brigádníky, kteří pomáhali uklízet. My dospěláci jsme se vrhli na hlavní úkol - vybudování laťování kolem stanoviště kontejnerů. Práci řídil Pepa. Další chlapi dělali terénní úpravy po bývalých poutačích hospody. Děvčata přešla opět celý prostor výsadby a zbavila jej nechtěného plevele. Jindra Lautsch na závěr celou návěs posekal. Práce nám šla pěkně od ruky. Jarda nachystal tradiční pohoštění a rozdělal ohýnek, abychom měli i něco teplého (opékané buřty a klobásy) k dobře vychlazenému pivu. Vše směřuje k našemu letošnímu cíli - **předat návěs veřejnosti 23. září**.

K tomu jsme se sešli u Jardy již v pondělí 28. srpna. Na úvod Pepa se Zdeňkem a Lubošem dokončili laťování kolem kontejnerů na odpad a zpevnili postel Josefa II. Ta se totiž trochu seschla a od naší mládeže dostala "zabrat" při jejich cvičení, když ještě neměli Slackline. Potom jsme již začali jednat. Ladili program, Dohodli jsme se koho pozveme a projednali návrh na pozvánky pro hosty a rozdělili si úkoly, kdo co zařídí, koho pozve atd. Vždyť náš Nultý ročník Markoušovického Rubání je již na čtyři týdny. Návěs můžeme s klidným svědomím předat občanům a zahájit její plné využívání.



Ještě pro dokreslení atmosféry noční snímek.



7. září nastoupila firma na budování dětského hřiště. Velmi nás to potěšilo, protože termín zahájení nebyl dlouho jistý a vypadalo to, že hřiště do předávání návsi nebude. Je již i vyfrézován povrch pod barevný asfalt označující místo pro přecházení mezi altánem a dětským hřištěm. Je vidět, že když se chce, tak to jde a dílo se podaří.

12.září jsme se sešli na pravidelné schůzce týmu. Je na nás vidět, že finišujeme. Probrali jsme poslední úkoly k zajištění předání návsi veřejnosti. Potvrdili jsme si termíny i program. Trochu jsme byli zklamáni, že nebude dětské divadlo, ale co se dá dělat. Děti v Mraveništi se proměnili a je krátký čas na nastudování. Brigáda bude v sobotu a tam se i domluvíme co dál. po schůzce jsme šli ještě s Davidem Šrůtků okouknout jak by vypadalo osvětlení zvoničky. Vše jsme na místě posoudili a dohodli se jaké osvětlení objedná.

16.září jsme se sešli na další velké brigádě. Sešlo se nás celkem 17 a tak Jarda začal rozdělovat úkoly. Místostarosta nás požádal o natření zábradlí kolem máchadel a u můstků. Úkolu se ujala děvčata. Další se dala do pletí. Kluci rozváželi štěrk na podlahu altánu. Tomáš Kašparů přivezl prkna a latě a tak se další parta dala do montování provizorního pódia pro kapely a další vystupující při předávání návsi veřejnosti. Mezi tím kluci pod vedením Zdeňka Štěpána šli uklidit na hřiště, kde chceme mít parkoviště vozidel při akci. Vše nám šlo krásně od ruky a tak Tomáš ze Zdeňkem zajeli ke Karlovi Hofmanů pro makrolon na střechu nad



pódiem. Hned Jsme jej přišroubovali. Ještě se vymýšlelo jak jej doplnit plachtou či jiným krytím v místě přímo u štítu. Práci jsme tradičně zakončili opékáním buřtů a osvěžením. V úterý 19. září přivezli Zdeněk s Pepou na náves stůl a lavičky do altánu, které pro náves věnoval místní Sokol.

20.září se sešel tým na své pravidelné schůzce. Cíl a úkoly byly jasné. Probrat vše co je nutné ještě doladit na naše "Rubání". Jarda zrekapituloval stav příprav a úkoly. Dohodli jsme se, že se sejdem v pátek 22.září ve 14:00 hod na návsi a vše doladíme dle potřeb. A tak se i stalo. V pátek jsme zjistili, že Káča již rozmístila zápichy s označením majitelů adoptovaných dřevin. My jsme se vrhli do práce na závěrečných přípravách. Dokončili jsme zastřešení prostoru pro vystupování. Kuba přivezl stánky pro trhovce a tak jsme je smontovali a rozmístili u tělocvičny. Zkusili jsme projekci na zeď a pro neúspěch jsme rozhodli ji přesunout do tělocvičny, kde zároveň nainstalovat v sobotu ráno pár stolů a židlí pro zájemce o projekci. Nalajnovali jsme na hřišti parkoviště pro osobní auta. Hasiči již stavěli párty stan pro občerstvení. Vše nám šlo od ruky a již jsme se těšili na náš velký den.

23. září nastal ten správný den. Sešli jsme se ráno a zkonstatovali, že počasí zatím jde, ale, že patrně nedopadne vše podle našich představ, protože se má postupně kazit. Nás to však nevyvedlo z míry a dali jsme se do posledních prací pro zajištění našeho "Rubání". Jarda s Pepou ladili průvodní slova a pozdravy. Ostatní kontrolovali připravenost prostoru na jednotlivá vystoupení. Mrzelo nás, že se kvůli zhoršujícímu počasí nepodařilo firmě dokončit dětské hřiště. To bude v průběhu "Rubání" pro veřejnost uzavřeno.

A pak to již začalo. Koncert v kostele zahájila Julča Bolehovská hrou na housle za doprovodu klavíru. Pak pokračoval pěvecký sbor Colaudemus z Trutnova. Po krátké přestávce jsme pokračovali odpoledním programem přímo na návsi. Po slavnostním zahájení, poděkování sponzorům a všem, kteří nám celé dva roky pomáhali jsme oficiálně zahájili "Nultý ročník Markoušovického Rubání" jako součást předání návsi veřejnosti.



Jako první vystoupila Punková kapela "Není podstatné", pokračovala Rocková kapela "Meta". Než se připravila vystoupila taneční skupina Star West. Meta nehrála pouze rock, ale i známé populární písně. Počasí se stále zhoršovalo. Mrholení postupně přecházelo v regulérní dešť. Návštěvníkům to však nevadilo a vše přecházelo v deštníkovou párty.

Děti, ale i celá řada dospělých hudební produkce brala jako doplnění své vlastní činnosti.



se hodil párty stan hasičů jako útočiště před deštěm. Prostor návsi se postupně

"Bosorka Bublinařka" jim totiž ukázala, jak se dělají obří bubliny a půjčila jim své náčiní. V krátké chvíli byla náves plná bublin. Některým se podařilo ulétnout malým ničitelům a vystoupaly do značné výše, kde se ztratili svým pozorovatelům. Stále více



stával stále více rozmáčeným. Přesto se stále tančilo, ale maňáskové divadlo jsme již nainstalovali do párty stanu. Po skončení vystoupení skupiny Meta se malí i velcí se pobavili stylově na pohádkách Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.

Závěrečné Country vystoupení jsme rozhodli přesunout do místní restaurace. U ohně, jak bylo původně plánováno, se skutečně sedět nedalo. Ani jsme jej nerozdělali.

Potěšilo nás, že se skutečně návštěvníci přesunuli a bylo jak se říká narváno. Když se country hráči rozhodli ve 22 hod svou produkci ukončit, bylo všem smutno a tak pokračovali sami bez doprovodu hudebníků.

V neděli jsme se sešli v 10 hod, abychom vše uklidili a dali do pořádku. Ne všichni se mohli dostavit, ale ti co přišli se s ostatními podělili o své zážitky. Přes všechno jsme konstatovali, že se nám "Rubání" podařilo.

V týdnu jsme se sešli na rozebrání pódia a jeho zastřešení. Počasí se umoudřilo a nám bylo líto, že právě naší velké akci nepřálo.

Velmi nás potěšila informace z obecního úřadu, že na naší návsi bude 7. října svatba. Sice nikdo z místních, ale známí pana místostarosty. To však nic nemění na faktu, že náves nachází své další místo v životě obce.

Pepa s Edou pomohli s přípravou prostoru návsi k slavnostnímu obřadu. Altán dozdobily zahradnice a mohlo vše začít.

Podle pokynů oddávajícího pana místostarosty Pepa slavnostně zazvonil a svatba mohla začít. Tentokrát vyšlo i počasí, i když to ze začátku tak nevypadalo. Snoubenci, ale i naše náves prožila slavnostní den.



16. října proběhla další schůzka týmu. Jarda zhodnotil "Rubání" a poděkoval všem za práci. Seznámil se stavem "našeho" účtu.

Pak jsme již plánovali co dál. Ve čtvrtek by firma měla předat dětské hřiště. Původně plánovanou sázečí brigádu kolem něj jsme přeložili z 28. října na 5. listopadu. Jarda rozdělil úkoly k jejímu zajištění.

Hovořili jsme i o dalších možných plánech. Rozhodli jsme, že se po brigádě sejdem a tam vše probereme. Všichni splnili uložené úkoly k přípravě letošní poslední velké brigády - osázení okolí dětského hřiště, které vedení obce převzalo od dodavatele.

5. listopadu jsme se sešli na brigádě v počtu necelých dvaceti lidí. tentokrát přišli ti věrní. Nikdo nový se nepřipojil. To nám však neubralo na elánu. Zahradník přivezl požadované rostliny a my se vrhli do práce. Nejprve jsme zasadili jabloně a potom zahradníci s děvčaty



rozmlístnili sazenice keřů po požadovaném prostoru. Kluci tradičně ukotvili připravená břevna, aby štěpka nesjížděla z břehu dolů. Mimo plánované sázení se kluci rozhodli upravit i dopadovou

plochu pod "Slackline". Práce nám všem šla pěkně od ruky. Vhod přišlo i teplé občerstvení od Niny Kašparové. A tak nebylo divu, že jsme kolem poledne dokončovali své dílo. Jindra se Zdeňkem ještě pročistili strouhu a vybrali záchytnou jímku. Po dokončení prací nám zbylo trochu štěpky, kterou jsme se rozhodli v následujících dnech ještě doplnit břeh za amfiteátr a také rozvozit zbylý kačírek do dopadových ploch. Kluci se dohodli, že to do zimy po chvílích udělají.

9. listopadu se sešel na své pravidelné schůzce tým, aby vyhodnotil splnění úkolů v roce 2017. Jarda poděkoval všem za dokončovací práce a nastínil další budoucnost práce týmu s tím, že úkoly vedoucího splnil a štafetu by měl převzít někdo další. Vedle toho jsme probrali co je třeba ještě dokončit a připravit. Rozhodli jsme po diskusi, že si vše necháme projít hlavou a sejdem se 27. listopadu, kde vše znovu probereme.

27. listopadu bylo naším hlavním úkolem vybrat fotky na panel výstavby návsi. Bylo z čeho vybírat. Máme cca 2.500 fotek z brigád a akcí na návsi. Pepa naštěstí provedl předvýběr a tak jsme prohlíželi něco kolem 150 foto. V některých částech jsme však výběr rozšířili z celé nabídky dané akce. Potěšilo nás, když jsme po více než hodině mohli říci **máme vybráno**. Pepa dostal za úkol dořešit grafické zpracování a připravit i návrh zadní strany postele Josefall. Dohodli jsme se, že se sejdem na Silvestra a pokusíme se založit tradici silvestrovske-novorocnich setkání s opékáním buřtů, kdy na silvestra opečeme a na Nový rok sníme. K zakončení práce týmu se sejdem 10. února spolu s rodinnými příslušníky a zasloužilými brigádníky. Při hudbě si zavzpomínáme jak to všechno uteklo.

17. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu. Děti nazdobili i náš nový vánoční strom na návsi, která se stává důstojným místem pro pořádání akcí a poskytuje prostory pro jejich zajištění. Tentokrát celou akci provázela skutečně zimní atmosféra, která podtrhla atmosféru celé akce. Přišlo se podívat na 200 lidí, byl pestrý program doplněný vánočním jarmarkem a punčem. Večer se všichni spokojeně rozcházeli domů.

31. prosince 2017 - 1. ledna 2018

Jarda po 21 hodině rozdělal oheň a pak jsme se již začali scházet. Nejdříve, jak se již stalo tradicí, ti nejvěrnější, Zdenek s Pepou. Pak následovali naši nejvěrnější brigádníci Jana s Jindrou Lautschovými a za nimi další jak mladí (i školou povinní), tak starší, až po ty nejstarší. Oheň se krásně rozhořel a museli jsme si od něj udržovat odstup. Přicházeli další a další a tak



jsme vyndali z altánu stůl a lavičky a připravovali buřty na opékání. Vzájemně jsme si připíjeli a ani jsme se nenadáli a byla tu půlnoc. Luboš se ujal zvonění a postupně jsme si vzájemně připili a popřáli vše nejlepší v novém roce. Do toho začal "vesnický ohňostroj" a my jsme byli v centru dění. Bouchalo a svítilo to



všude kolem nás. I účastníci setkání přímo na návsi se přidali a odpálili pár raket na uvítání nového roku - **roku 2018.**

Tím končím kroniku budování návsi Markoušovice a přeji všem mnoho krásných společných chvil při akcích, které na ní budou organizovány.

Na základě svých osobních zážitků a pocitů zapsal a fotky doplnil Pepa Dvořák